

Harmonogram realizacji projektu: Opracowanie i wdrożenie Strategii CSR w przedsiębiorstwie ASTRA-TELECOM				
		2014 r.		2015 r.
Lp.	Nazwa działania	III kwartał	IV kwartał	I kwartał
1	Opracowanie strategii CSR			
2	Certyfikacja wg normy ISO 14001			
3	Certyfikacja wg normy ISO 9001			
4	Przeprowadzenie badań i analiz potrzeb szkoleniowych pracowników oraz opracowanie harmonogramu szkoleń			
5	Opracowanie raportu odpowiedzialności społecznej ukazującego działania i słabości przedsiębiorstwa oraz plany we wszystkich obszarach CSR			
6	Audyt systemu jakości obsługi klienta			
7	Badanie procesów produkcyjnych pod kątem oddziaływania na środowisko			
8	Tablica promocyjna			
9	Materiały promocyjno-informacyjne dla interesariuszy			
10	Opracowanie i wdrożenie systemu raportowania dla CSR			
11	Zakup urządzeń pomiarowych			
12	Zakup przenośnych wyświetlaczy dla projektorów			